

COMUNE DI GENOVA: PROGRAMMAZIONE PULIZIA CADITOIE LOTTO 2 - DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 24 GENNAIO 2025 (SQUADRA 1)

Giorno	Data	Municipio	Lotto di appartenenza	Quartiere	Nominativo strada	Posizionamento cartelli divieto di sosta 48 ore prima	Note
Lun	30/12/2024	CENTRO EST	2	MARASSI	CORSO DE STEFANIS	X	
Mar	31/12/2024	CENTRO EST	2	MARASSI	CORSO DE STEFANIS	X	
		MEDIO LEVANTE	2	FOCE	VIA CASAREGIS	X	NON ESEGUIRE IN CONCOMITANZA CON MERCATI RIONALI DEL LUNEDI E GIOVEDI
Mer	01/01/2025	MEDIO LEVANTE	2	FOCE	VIA CASAREGIS	X	NON ESEGUIRE IN CONCOMITANZA CON MERCATI RIONALI DEL LUNEDI E GIOVEDI
Gio	02/01/2025	MEDIO LEVANTE	2	FOCE	VIA CAGLIARI	X	
Ven	03/01/2025	MEDIO LEVANTE	2	FOCE	VIA CASAREGIS	X	NON ESEGUIRE IN CONCOMITANZA CON MERCATI RIONALI DEL LUNEDI E GIOVEDI
Sab	04/01/2025						
Dom	05/01/2025						
Lun	06/01/2025						
Mar	07/01/2025	MEDIO LEVANTE	2	SAN FRANCESCO D'ALBARO	GALLERIA GOFFREDO MAMELI		PRIMO CENSIMENTO
		MEDIO LEVANTE	2	SAN FRANCESCO D'ALBARO	VIA ALBARO	X	entrambi i lati
Mer	08/01/2025	MEDIO LEVANTE	2	SAN FRANCESCO D'ALBARO	VIA ALBARO	X	entrambi i lati
		MEDIO LEVANTE	2	FOCE	VIA ANTIOCHIA	X	PRIMO CENSIMENTO
Gio	09/01/2025	MEDIO LEVANTE	2	FOCE	VIA ANTIOCHIA	X	PRIMO CENSIMENTO
		MEDIO LEVANTE	2	FOCE	VIA ARMANDO DIAZ	X	
Ven	10/01/2025	MEDIO LEVANTE	2	FOCE	VIALE BRIGATE PARTIGIANE	X	
Sab	11/01/2025						
Dom	12/01/2025						
Lun	13/01/2025	CENTRO EST	2	PORTORIA	VIA ALESSANDRO VOLTA	X	entrambi i lati
		CENTRO EST	2	PORTORIA	VIA MALTA	X	entrambi i lati
Mar	14/01/2025	CENTRO EST	2	PORTORIA	VIA GRANELLO	X	entrambi i lati
		CENTRO EST	2	PORTORIA	VIA BRIGATA LIGURIA	X	
Mer	15/01/2025	CENTRO EST	2	PORTORIA	PIAZZA COLOMBO	X	PRIMO CENSIMENTO
		CENTRO EST	2	PORTORIA	DI BRERA	X	PRIMO CENSIMENTO
		MEDIO LEVANTE	2	FOCE	VIALE PAOLO THAON DE REVEL	X	PRIMO CENSIMENTO
Gio	16/01/2025	MEDIO LEVANTE	2	FOCE	VIALE PAOLO THAON DE REVEL	X	PRIMO CENSIMENTO
		CENTRO EST	2	PRE- MOLO - MADDALENA	VIA XXV APRILE	X	PRIMO CENSIMENTO
Ven	17/01/2025	CENTRO EST	2	CASTELLETTO	VIA ASSAROTTI	X	
		BASSA VAL BISAGNO	2	S. FRUTTUOSO	VIA AURELIO NICOLODI	X	PRIMO CENSIMENTO
Sab	18/01/2025						
Dom	19/01/2025						
Lun	20/01/2025	CENTRO EST	2	CASTELLETTO	VIA PALESTRO	X	
		CENTRO EST	2	PRE- MOLO - MADDALENA	PIAZZA DELLA DARSENA	X	PRIMO CENSIMENTO
Mar	21/01/2025	CENTRO EST	2	PRE- MOLO - MADDALENA	VIA AL PONTE CALVI	X	PRIMO CENSIMENTO
		CENTRO EST	2	PRE- MOLO - MADDALENA	VIA DELLA MERCANZIA		PRIMO CENSIMENTO
		CENTRO EST	2	PRE- MOLO - MADDALENA	VIA FRATE OLIVERIO	X	PRIMO CENSIMENTO
		CENTRO EST	2	PRE- MOLO - MADDALENA	VIA FRATE OLIVERIO	X	PRIMO CENSIMENTO
Mer	22/01/2025	CENTRO EST	2	PRE- MOLO - MADDALENA	VIA FRATE OLIVERIO	X	PRIMO CENSIMENTO
		CENTRO EST	2	PRE- MOLO - MADDALENA	PIAZZA CAVOUR	X	PRIMO CENSIMENTO
Gio	23/01/2025	CENTRO EST	2	PRE- MOLO - MADDALENA	PIAZZA CAVOUR	X	PRIMO CENSIMENTO
Ven	24/01/2025	CENTRO EST	2	PORTORIA	VIA CORSICA	X	DA COMPLETARE NEL PROSSIMO CRONOPROGRAMMA
Sab	25/01/2025						
Dom	26/01/2025						

COMUNE DI GENOVA: PROGRAMMAZIONE PULIZIA CADITOIE LOTTO 2 - DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 24 GENNAIO 2025 (SQUADRA 2)

Giorno	Data	Municipio	Lotto di appartenenza	Quartiere	Nominativo strada	Posizionamento cartelli divieto di sosta 48 ore prima	Note
Lun	30/12/2024	LEVANTE	2	VALLE STURLA	PIAZZA ROTONDA	X	PRIMO CENSIMENTO
		LEVANTE	2	VALLE STURLA	VIA APPARIZIONE	X	PRIMO CENSIMENTO
		LEVANTE	2	STURLA - QUARTO	VIA BRENTA	X	PRIMO CENSIMENTO
Mar	31/12/2024	LEVANTE	2	STURLA - QUARTO	VIA ISONZO	X	
		LEVANTE	2	STURLA - QUARTO	VIA PONTETTI	X	PRIMO CENSIMENTO
		LEVANTE	2	STURLA - QUARTO	PIAZZA RAGAZZI DEL '99	X	PRIMO CENSIMENTO
Mer	01/01/2025	LEVANTE	2	STURLA - QUARTO	VIALE CEMBRANO	X	
		LEVANTE	2	STURLA - QUARTO	VIA CONFORTI	X	
Gio	02/01/2025	LEVANTE	2	STURLA - QUARTO	VIA CONFORTI	X	
		LEVANTE	2	STURLA - QUARTO	VIA ZOAGLI	X	PRIMO CENSIMENTO
Ven	03/01/2025	LEVANTE	2	STURLA - QUARTO	VIA TABARCA	X	PRIMO CENSIMENTO
		LEVANTE	2	STURLA - QUARTO	VIA DOMENICO PINASCO		PRIMO CENSIMENTO
		LEVANTE	2	STURLA - QUARTO	VIA SAN GIUSEPPE COTTOLENGO	X	PRIMO CENSIMENTO
Sab	04/01/2025						
Dom	05/01/2025						
Lun	06/01/2025						
Mar	07/01/2025	LEVANTE	2	STURLA - QUARTO	VIA GIANNI RIBALDONE	X	PRIMO CENSIMENTO
		LEVANTE	2	STURLA - QUARTO	VIA V MAGGIO	X	
Mer	08/01/2025	LEVANTE	2	STURLA - QUARTO	VIA V MAGGIO	X	
		LEVANTE	2	STURLA - QUARTO	VIA QUARTO	X	
Gio	09/01/2025	LEVANTE	2	STURLA - QUARTO	VIA QUARTO	X	
		LEVANTE	2	STURLA - QUARTO	VIA QUINTO	X	
Ven	10/01/2025	LEVANTE	2	STURLA - QUARTO	VIA QUINTO	X	DA COMPLETARE NEL PROSSIMO CRONOPROGRAMMA
Sab	11/01/2025						
Dom	12/01/2025						
Lun	13/01/2025	MEDIA VAL BISAGNO	2	MOLASSANA	VIA GELASIO ADAMOLI		COMPLETAMENTO DI QUANTO GIA' ESEGUITO
Mar	14/01/2025	MEDIA VAL BISAGNO	2	MOLASSANA	VIA GELASIO ADAMOLI		COMPLETAMENTO DI QUANTO GIA' ESEGUITO
Mer	15/01/2025	MEDIA VAL BISAGNO	2	MOLASSANA	VIA GELASIO ADAMOLI		COMPLETAMENTO DI QUANTO GIA' ESEGUITO
Gio	16/01/2025	MEDIA VAL BISAGNO	2	MOLASSANA	VIA GELASIO ADAMOLI		COMPLETAMENTO DI QUANTO GIA' ESEGUITO
Ven	17/01/2025	MEDIA VAL BISAGNO	2	MOLASSANA	VIA GELASIO ADAMOLI		COMPLETAMENTO DI QUANTO GIA' ESEGUITO
Sab	18/01/2025						
Dom	19/01/2025						
Lun	20/01/2025	MEDIA VAL BISAGNO	2	MOLASSANA	VIA GELASIO ADAMOLI		COMPLETAMENTO DI QUANTO GIA' ESEGUITO
Mar	21/01/2025	MEDIA VAL BISAGNO	2	STRUPPA	VIA BENEDETTO DA PORTO	X	PRIMO CENSIMENTO
		MEDIA VAL BISAGNO	2	MOLASSANA	VIA SALVO D'ACQUISTO	X	PRIMO CENSIMENTO
Mer	22/01/2025	MEDIA VAL BISAGNO	2	MOLASSANA	LUNGO BISAGNO DALMAZIA	X	
Gio	23/01/2025	MEDIA VAL BISAGNO	2	MOLASSANA	LUNGO BISAGNO DALMAZIA	X	
Ven	24/01/2025	MEDIA VAL BISAGNO	2	MOLASSANA	LUNGO BISAGNO DALMAZIA	X	DA COMPLETARE NEL PROSSIMO CRONOPROGRAMMA
Sab	25/01/2025						
Dom	26/01/2025						